

Comparison of Mechanized Tunneling Costs in Iran with Other Countries

Masoud Esmaeilzadeh^{1✉}, Ebrahim Keshavarz², Mohammad Golkhandan³

1. MSc, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran. E-mail: m.esmaeilzadeh2012@gmail.com
2. Expert of Fanavaran Tarh Jame Consulting Engineers, Tehran, Iran. E-mail: Ebrahimathe@gmail.com
3. Expert of Fanavaran Tarh Jame Consulting Engineers, Tehran, Iran. E-mail: mohammad.golkhandan71@gmail.com

Article Info

Article type:
Research Article

Article history:
Received 23 October 2024
Received in revised form 4
December 2024
Accepted 20 December 2024

Keywords:
Mechanized Tunneling Costs,
Costs Estimation, Pricing
Schedule.

ABSTRACT

Estimating tunnel construction costs is one of the critical steps in project management. Several factors influence the total cost of a tunnel project, and the complexity and uncertainty in identifying these factors often lead to inaccurate cost estimates. Various analytical methods have been developed to estimate tunnel construction costs, but all have drawbacks. Utilizing real data from other projects can mitigate these shortcomings. In this research, we first discuss the growth of the tunneling industry and its impact on the development of economic infrastructure. We then review the historical research on tunnel cost estimation and the methodologies that have been developed in this area. The lack of a pricing schedule for tunnel construction in Iran, unlike in developed countries, results in inaccurate cost estimates for tunnel projects. This study examines both definite and probabilistic methods for estimating the cost of mechanized tunneling, based on the price schedule of "Dam Field 1403." We compare the cost of tunneling in Iran with other countries. The results indicate a 30% difference in the ratio of labor costs to the total project cost and a 92% difference in the cost per meter for mechanized tunnels in Iran compared to other countries. This discrepancy discourages private contractors from engaging in tunnel projects in Iran. Therefore, we propose the development of a comprehensive pricing schedule for tunneling to enhance the accuracy of cost estimation for tunnel projects in Iran.

Introduction

In recent years, the tunneling industry has been recognized as an indicator of economic development. Road and subway tunnels play an important role in national and international communication infrastructures, while water conveyance tunnels are crucial for the supply of drinking water for agriculture and industry, thereby contributing to the sustainable development of regions. In developed countries, various strategies are employed to manage the risks and costs associated with underground projects. In Japan, for example, the contractual laws and division of responsibility distribute the total risk among the employer, the contractor, and the machine manufacturer (Shahriar et al., 2008).

In general, methods for estimating tunnel construction costs are divided into two main

categories: deterministic and probabilistic. Deterministic methods provide a single value as the best estimate of tunnel construction cost, but they do not take into account for uncertainties that may arise from unpredictable geological conditions or variable operating conditions. In contrast, probabilistic methods recognize the importance of risk analysis to calculate and quantify uncertainties. These methods estimate tunnel costs as a probability distribution function and provide a cost range (Ahmed, 2021).

Many studies have utilized deterministic methods to estimate tunnel costs. One notable example is the innovative approach by the California Department of Water Resources, introduced after evaluating the total cost of several water transmission tunnels in California in 1959. However, this model was only

Cite this article: Esmaeilzadeh, M., Keshavarz, E., Golkhandan., M. (2024). Comparison of Mechanized Tunneling Costs in Iran with Other Countries. *Journal of Engineering Geology*, 18 (4), 501-521.
<https://doi.org/10.22034/JEG.2024.18.4.1020101>

applicable in America and specifically for conventional tunneling methods.

Rostami et al. (2013) investigated and compared a model using multiple regression analysis to estimate costs, based on data from 272 tunnel projects with different drilling methods and geological conditions in Canada and the United States. The drilling methods included conventional methods (6.3%), hard rock mechanization (24.3%), mechanization in loose ground (32.9%), mixed ground (6.4%), and microtunneling (32.9%). Tunnels were categorized into water and sewage, road, railway, and subway tunnels. Costs were calculated based on the 2008 U.S. dollar index. In this study, the results for mechanized tunneling in hard rock were examined in particular.

Materials and Methods

Parameters affecting on tunnelling cost

The cost of constructing underground projects varies across different countries and depends on a number of factors. The impact of various factors on the total cost of tunneling can be categorized into five groups: very high, high, medium, low, and very low. Wages, the number of laborers, materials, consumables for the implementation of auxiliary structures, and the equipment used are among the most significant of these factors.

Tunnel cost estimation methods

The estimation of tunneling costs is based on the analysis of cost prices from real projects implemented. In this section, we utilize the results of two studies by Rostami et al. (2013) and Ahmed (2021). Comparing the methods of Rostami et al. (2013) with those of Ahmed (2021), it is evident that Rostami's method is closer to total costs. The results of this comparison are summarized here.

The tunneling industry in Iran, unlike other countries, does not have a specialized price list within its management and planning organization for tunneling. In order to solve this

problem, Iran usually uses the price list of the basic unit for railway and airport runways or dam construction field announced by the same organization. In this study, the basic unit price list for dams, as published by Iran's Management and Planning Organization, was mainly used due to the factors of simplicity and adaptability.

Results and Discussion

This section compares the economic cost of mechanized tunneling per meter in Iran with other countries. In Iran, unlike elsewhere, the estimation of tunnel excavation costs is based on the basic unit price list for dam construction and is done in a non-specialized manner.

The unit price per meter for a tunnel, based on the 1403 basic unit price list for the dam construction field, was calculated for a mechanized hard rock tunnel with a diameter of 4.5 meters and an assumed length of 10,000 meters, as an example for water transportation tunnels. This estimate shows a 92% difference in the cost of mechanized tunneling for water transmission and subway tunnels, and an 88% difference for sewage tunnels in Iran compared to the global average. Additionally, labor costs in tunnel projects in developed countries typically constitute 40-60% of the total project cost (Bilgin and Acun, 2024). An analysis of an ongoing tunnel project in Iran shows that labor costs account for only 30% of the total cost.

Conclusions

The tunneling industry, as an indicator of economic development, has made significant progress in recent decades. This research examines various factors that influence the total cost of mechanized excavation for road, subway, and water transmission tunnels. It introduces both deterministic and probabilistic methods for estimating the total cost of mechanized tunnel construction, using the 1403 dam construction price list to compare the cost of tunnel excavation in Iran with that in other countries. Additionally, the ratio of labor costs to the total cost of tunnel construction was investigated using data from international projects and an

ongoing tunnel project in Iran. The results indicate a 30% labor cost difference and a 92% cost differential per meter for mechanized tunneling in Iran compared to other countries. This significant price difference can lead to stagnation, lack of competition, and underdevelopment in the tunnel sector, hindering infrastructure development. The introduction of a specific price list for tunneling, taking into account the unique conditions and uncertainties of this sector, could address these problems. In addition, the adoption of new contractual principles based on risk sharing in underground activities would contribute to a fair distribution of costs and reduce funding disparities.

The tunneling industry as an indicator of economic development has made significant progress in the recent decades. In this research, while examining the various factors affecting the total cost of mechanized excavation of road, subway and water transmission tunnels, as well as introducing definitive and probable methods for estimating the total cost of mechanized tunnel construction, based on the price list of

dam construction in 1403, the cost of tunnel excavation in Iran, it was compared with the cost of tunnel construction in other countries. Also, to check the ratio of labor costs to the total cost of tunnel construction, the information of international projects and one of the tunnel projects under construction in Iran were used. The results of this research show that the cost difference of 30% of labor and 92% of boring each meter of mechanized tunnel in Iran compared to other countries. The existence of this large price difference can cause the stagnation of lack of competition and development in the field of tunneling and as a result the lack of development of the country's infrastructure. The introduction and presentation of a special price list for the field of tunneling, taking into account the specific conditions of this sector and the existing uncertainties, can be a solution in this respect. The use of new contractual principles based on the sharing of risks in underground activities can also be of great help in the fairly distributing costs and reducing credit and allocation differences.



ارزیابی و مقایسه هزینه تونل سازی مکانیزه در ایران و جهان

مسعود اسماعیل زاده^۱✉، ابراهیم کشاورز^۲، محمد گلخندان^۳

۱. کارشناس ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. رایانامه: M.esmaeilzadeh2012@gmail.com

۲. کارشناس شرکت فناوری طرح جامع، تهران، ایران. رایانامه: Ebrahimathe@gmail.com

۳. کارشناس شرکت فناوری طرح جامع، تهران، ایران. رایانامه: Mohammad.golkhandandan71@gmail.com

چکیده

اطلاعات مقاله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۸/۲

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کلیدواژه‌ها:

تونل مکانیزه، برآورد هزینه، فهرست بهای

برآورد هزینه‌های احداث تونل یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت مدیریت پروژه است. عوامل متعددی بر روی هزینه تمام شده یک پروژه تونلی اثرگذار است. پیچیدگی و عدم اطمینان در شناسایی این عوامل موجب برآورد اشتباه از هزینه‌های پروژه می‌شود. روش‌های تحلیلی مختلفی جهت برآورد هزینه‌های احداث تونل توسعه داده شده است که همواره با معایبی مواجه بوده‌اند. استفاده از اطلاعات واقعی هزینه کرد سایر پروژه‌ها می‌تواند تا حد زیادی معایب روش‌های تحلیلی را رفع نماید. در این پژوهش ابتدا گسترش روزافزون صنعت تونل‌سازی و تأثیر آن در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی بحث شده است. در ادامه سابقه پژوهش در مورد برآورد هزینه‌های تونل‌سازی و روش‌های توسعه داده شده در این زمینه ارائه شده است نبود فهرست‌بهای تخصصی پایه تونل‌سازی در ایران برخلاف سایر کشورهای توسعه‌یافته موجب برآوردهای اشتباه در هزینه کرد پروژه‌های تونل‌سازی می‌شود. در این پژوهش با بررسی روش‌های قطعی و احتمالی برآورد هزینه تمام شده احداث تونل مکانیزه، با استناد بر فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۴۰۳ هزینه حفاری تونل در ایران با سایر کشورها مقایسه شده است. نتایج این پژوهش مؤید اختلاف ۳۰ درصدی در نسبت هزینه‌های نیروی انسانی به هزینه کل پروژه و ۹۲ درصدی هزینه حفاری هر متر تونل مکانیزه در ایران در مقایسه با سایر کشورها می‌باشد، که این امر موجب عدم رغبت پیمانکاران خصوصی جهت فعالیت در پروژه‌های تونلی در ایران شده است. همچنین تهیه فهرست‌بهای جامع پایه تونل‌سازی به‌عنوان یک راهکار جهت افزایش دقت در برآورد هزینه‌های پروژه‌های تونلی پیشنهاد می‌گردد.

مقدمه

قوانین قراردادی و تقسیم مسئولیت، کل ریسک بین کارفرما، پیمانکار و سازنده ماشین تقسیم می‌شود (Shahriar et al., 2008). فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور (به اختصار فیدیک) در همکاری با انجمن بین‌المللی تونل و سازه‌های زیرزمینی، برای تخصیص تر شدن قراردادهای فعالیت‌های زیرزمینی و کاهش اختلافات و مشکلات موجود در این زمینه رویکرد جدیدی را جهت تقسیم ریسک بین کارفرما، مشاور

صنعت تونل‌سازی در سالیان اخیر به‌عنوان یک شاخص توسعه اقتصادی پذیرفته شده است. تونل‌های راه و مترو نقش عمده‌ای در زیرساخت‌های ارتباطی ملی و بین‌المللی ایفا می‌کنند. همچنین تونل‌های انتقال آب در تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعتی و به‌طور خلاصه در توسعه پایدار مناطق مختلف حائز اهمیت هستند. در کشورهای توسعه‌یافته راهکارهای متنوعی جهت مقابله با مخاطرات و هزینه‌های پروژه‌های زیرزمینی اتخاذ می‌گردد. در کشور ژاپن به‌موجب

استناد: اسماعیل زاده، م.، کشاورز، ا.، گلخندان، م. (۱۴۰۳). ارزیابی و مقایسه هزینه تونل‌سازی مکانیزه در ایران و جهان. مجله زمین شناسی مهندسی، ۱۸ (۴)، ۵۰۱-

<https://doi.org/10.22034/JEG.2024.18.4.1020101> ۵۲۱

حال ساخت)، خط ۳ و ۱۱ مترو شهر (Suzhou) در کشور چین با طول بیش از ۸۶ کیلومتر، تونل (Dahuofang Water Tunnel) در کشور چین با قطر ۸ متر و طول بیش از ۸۵ کیلومتر و موارد بی شمار دیگری از این دست اشاره نمود. در جدول ۱ و شکل ۱ تعداد و طول خطوط مترو در ایران و سایر کشورها مقایسه شده است (Bondyopadhyay, 2023).


و پیمانکار بر مبنای یک گزارش پایه ژئوتکنیک ارائه می نماید (Chapman et al., 2017). بهبود تأمین مالی در پروژه های تونل سازی به ویژه تونل سازی به روش مکانیزه موجب توسعه زیرساخت های شهری و امکان اجرای پروژه های تونل سازی خاص و بلندپروازانه ای در این کشورها گردیده. به عنوان مثال می توان به تونل شماره ۳ انتقال آب شهر نیویورک با طول بیش از ۹۶ کیلومتر (در حال ساخت)، خط ۱۵ مترو پاریس با طول ۷۵ کیلومتر (در

جدول ۱. مقایسه وضعیت خطوط مترو در کشورهای مختلف (Bondyopadhyay, 2023)

Table 1. Number of metro lines and stations in different countries (Bondyopadhyay, 2023)

ردیف	کشور	مجموع طول خطوط (کیلومتر)	تعداد خطوط	تعداد ایستگاه ها
1	چین	10,247	281	5,384
2	آمریکا	1,389	71	1,000
3	هند	936	39	725
4	ژاپن	816	47	774
5	کره جنوبی	754	35	683
6	روسیه	663	29	426
7	اسپانیا	467	23	539
8	بریتانیا	446	19	332
9	فرانسه	398	28	516
10	ترکیه	391	18	280
11	آلمان	387	24	413
12	برزیل	374	20	266
13	ایران	338	17	262

مقایسه وضعیت خطوط مترو در کشورهای مختلف



شکل ۱. مقایسه تعداد ایستگاه‌ها و مجموع طول خطوط مترو در کشورهای مختلف

Fig. 1. Number of metro lines and stations in different countries

برالد (Bruland, 1999) مدلی را جهت تخمین عمر مفید و هزینه سایش ابزارهای دیسک‌کاتر ارائه نمود. نتایج این تحقیق نشان از تأثیر قابل‌توجه این دو پارامتر بر زمان و هزینه‌های نهایی حفاری توسط دستگاه حفاری مکانیزه (TBM) دارد. این مدل که بر اساس آمار ۲۵۰ کیلومتر از تونل‌های راه ساخته‌شده در نروژ و چند کشور دیگر ساخته‌شده، شرایط زمین‌شناسی را در مقایسه با دیگر پارامترهای حفاری بررسی نموده است.

سیدی و همکاران (Sayedi et al., 2015) مدلی را جهت تخمین هزینه‌های حفاری و نصب سیستم نگهداری بر اساس داده‌های ۱۲ تونل ساخته‌شده در ایران به روش‌های مرسوم حفاری و انفجار با نگاه ویژه به پارامترهایی نظیر امتیازدهی توده‌سنگ (RMR) منطقه و عمق قرارگیری هر تونل توسعه دادند.

رستمی و همکاران مدلی را با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه جهت تخمین هزینه بر اساس داده‌های موجود از هزینه‌های تمام شده ۲۷۲ پروژه تونل با روش‌های مختلف حفاری و شرایط متنوع زمین‌شناسی در کانادا و آمریکا را

به‌طور کلی روش‌های تخمین هزینه ساخت‌وساز تونل به دو گروه اصلی تقسیم می‌شود: روش‌های قطعی (Deterministic) و احتمالاتی (Probabilistic). روش‌های قطعی مقدار واحدی را به‌عنوان بهترین تخمین از هزینه تونل‌سازی ارائه داده و عدم قطعیت‌های تخمین هزینه که ممکن است در شرایط پیش‌بینی‌نشده زمین‌شناسی و نیز شرایط متغیر در عملیات پدید آیند، را نادیده می‌گیرند. در مقابل روش‌های احتمالاتی با شناختن اهمیت تحلیل ریسک‌ها جهت محاسبه و کمی‌سازی عدم قطعیت‌ها، تخمین هزینه‌های تونل را به‌عنوان یک تابع توزیع احتمال و یک محدوده هزینه ارائه می‌کنند (Ahmed, 2021).

مطالعات بسیاری با استفاده از روش‌های قطعی جهت تخمین هزینه تونل‌سازی صورت پذیرفته است. از جمله این مطالعات می‌توان به روش ابداعی توسط دپارتمان منابع آب کالیفرنیا اشاره نمود که با ارزیابی هزینه تمام شده تعدادی از تونل‌های انتقال آب در کالیفرنیا، در سال ۱۹۵۹ ارائه گردید. هرچند این مدل صرفاً در آمریکا و برای روش‌های مرسوم تونل‌سازی قابل کاربرد بود.

سوددهی پایین صنعت تونل سازی مکانیزه کشور در مقایسه با سایر صنایع فعال شده است. هدف از این پژوهش برآورد های مکانیزه با استناد بر فهرست بها هزینه حفاری تونل سدسازی ۱۴۰۳ با هزینه تمام شده بیش از ۱۰۰ تونل در کشورهای مختلف به تفکیک کاربری و مقایسه آنها است.

مواد و روش ها

معرفی معیارهای اثرگذار بر برآورد هزینه های

تونل سازی

به طور کلی هزینه تونل سازی به عنوان تابعی از عوامل متعدد همچون طول و ابعاد تونل، شرایط زمین شناسی، حمل و نقل مواد حفاری و همچنین موارد دیگری از جمله مهارت و تجربه نیروی کار، توانایی و تجربیات پیمانکار، نوع تأمینات مالی، زمان بندی انجام پروژه و توانایی و ابعاد محل ساخت و ساز می باشد. در جدول ۲ چند نمونه از هزینه های تونل های تازه احداث شده یا در حال احداث دوقلو با شعاع ۶ الی ۶/۷ متر در پروژه های مختلف بین المللی ارائه شده است. همان طور که مشخص است هزینه های احداث تونل در کشورهای مختلف مقادیری متفاوت بوده است.

جدول ۲. هزینه احداث تونل در چند پروژه بین المللی (Munfah and Nicolas, 2020)

Table 2. Tunneling costs in some international projects (Munfah and Nicolas, 2020)

هزینه (میلیون دلار آمریکا / کیلومتر)	سال احداث	پروژه
250	2008	مترو توکیو
204.3	2009	مترو برلین
151.9	2009	مترو بارسلونا
937.7	2015	مترو خط ۷ نیویورک
375	2016	یو - لینک، سیاتل
1,562.5	2018	مترو خیابان دوم، نیویورک
1,125-1,875	برنامه ریزی شده برای 2025	دسترسی شرقی، نیویورک
500.0	برنامه ریزی شده برای 2025	خط ۱ و ۲ پرپل، لس آنجلس
575.0	برنامه ریزی شده برای 2021	اتصال منطقه ای، لس آنجلس
575.0	برنامه ریزی شده برای 2021	متروی مرکزی سان فرانسیسکو
312.5	برنامه ریزی شده برای 2021	کراس ریل، لندن

بررسی و مقایسه کردند و آنها را بر مبنای روش های حفاری شامل روش های مرسوم سنتی (۳/۶٪)، مکانیزه هارد راک (۲۴/۳٪)، مکانیزه در زمین های سست (۳۲/۹٪)، زمین های مختلط (۶/۴٪) و میکرو تانلینگ (۳۲/۹٪) و همچنین کاربرد هر تونل اعم از تونل های انتقال آب و فاضلاب، راه و راه آهن و مترو تقسیم بندی کردند. هزینه های تمام شده بر اساس شاخص دلار آمریکا در سال ۲۰۰۸ محاسبه شده است. در ادامه به بررسی نتایج این تحقیق در رابطه با تونل های مکانیزه هارد راک پرداخته شده است (Rostami et al., 2013).

علی رغم نقش به سزای صنعت تونل سازی مکانیزه در توسعه تخصصی در زیرساختی کشور، این صنعت فاقد فهرست بهای باشد، به طوری که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می های پروژه های تونل سازی معمولاً جهت برآورد هزینه مکانیزه از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه و یا فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی (فاقد شود. استفاده از ای و بالاسری) استفاده می ضرایب منطقه فهرست بهای غیر تخصصی موجب اختلافات و اختلالات عمده گردد. این امر موجب های پروژه می در برآورد هزینه

پروژه	سال احداث	هزینه (میلیون دلار آمریکا / کیلومتر)
مترو ملبورن	برنامه‌ریزی شده برای 2026	468.8
مترو سیدنی	برنامه‌ریزی شده برای 2024	468.8
متروی بزرگ پاریس، خطوط مختلف	برنامه‌ریزی شده برای 2030	193-281
مترو دوحه، خطوط مختلف	برنامه‌ریزی شده برای 2026	150-250
خط سئول شینبونداگ	2011	87.5
مترو هانگژو	2012	143.7
مترو بمبئی، دهلی، کلکته	مختلف	62-93

پنج گروه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم، دسته‌بندی شده است. دستمزد و شمار نیروی انسانی، مواد و مصالح مصرفی، اجرای سازه‌های جانبی و تجهیزات به‌کارگیری شده، ازجمله مهم‌ترین این عوامل هستند.

هزینه تمام‌شده ساخت پروژه‌های زیرزمینی در کشورهای مختلف، متفاوت بوده و به عوامل متعددی بستگی دارد. در جدول ۳ تأثیر عوامل مختلف بر هزینه‌های تمام‌شده تونل در

جدول ۳. عوامل مؤثر بر هزینه تمام‌شده پروژه‌های تونل (Munfah and Nicolas, 2020)

Table 3. Major factors affecting on tunneling cost (Munfah and Nicolas, 2020)

چالش‌ها	نیویورک	سایر ایالات آمریکا	اروپا	هند، چین، آسیای شرقی
چالش‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیک	زیاد	زیاد	زیاد	متوسط
دستمزد نیروی کار و خدمات	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	خیلی کم
مواد و مصالح	زیاد	زیاد	زیاد	متوسط
ریسک‌های ساخت‌وساز	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم
هزینه‌های جانبی	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم
ایمنی و محیط‌زیست	خیلی زیاد	خیلی زیاد	متوسط	کم
چالش‌های شرایط کلی بازار	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم
اخذ تأییدیه و مجوزها	خیلی زیاد	خیلی زیاد	متوسط	کم
دغدغه سهام‌داران	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	خیلی کم
تدارکات پروژه	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم
دانش ذینفعان در خصوص پروژه‌های زیرزمینی	زیاد	زیاد	متوسط	متوسط
ریسک‌های اشتراکی مالک	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	متوسط
قوانین کار و کارگر	خیلی زیاد	زیاد	زیاد	کم
نفوذ سیاسی بر پروژه‌های زیرساختی	زیاد	زیاد	کم	کم

غیرمستقیم ۱۵-۵ درصد هزینه تمام شده طراحی و ساخت یک پروژه را شامل می‌شوند (Rostami et al., 2013).

همچنین هزینه‌های بالاسری غیرمستقیم مانند بیمه و غیره نیز در هزینه تمام‌شده مؤثرند. به‌طورکلی هزینه‌های


روش‌های برآورد و تخمین هزینه‌های تونل‌سازی

تخمین هزینه‌های تونل‌سازی با اتکا بر آنالیز قیمت‌های هزینه کرد در پروژه‌های واقعی اجرا شده صورت می‌پذیرد. در این بخش از نتایج دو پژوهش رستمی و همکاران (Rostami et al., 2013) و احمد (Ahmed, 2021) استفاده شده است که در آن داده‌های هزینه‌کرد تونل‌های اجرا شده تجزیه و تحلیل شده و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره معادله هزینه ساخت تونل بر اساس واحد طول


و نیز به صورت کلی به تفکیک کاربرد هر تونل استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است.

در ادامه مطابق فرآیند معمول در تهیه برآورد و یا صورت‌های کارکرد پروژه‌های تونل‌سازی در کشور از فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۴۰۳ جهت تخمین هزینه تونل‌سازی در ایران استفاده شده است.

در شکل ۲ پراکندگی داده‌های مربوط به هزینه تمام شده چند تونل فاضلاب بر اساس قیمت واحد در مقابل قطر تونل برای پروژه‌های هارد راک نمایش داده شده است.



شکل ۲. هزینه واحد در برابر قطر برای تونل‌های فاضلاب حفر شده با دستگاه مکانیزه سافت گرانند و هارد راک (Rostami et al., 2013)
Fig. 2. Unit cost against tunnel diameter for sewer soft and hard rock mechanized tunnels (Rostami et al., 2013)



شکل ۳. هزینه پیش‌بینی شده در مقابل هزینه تمام شده تونل‌های فاضلاب (Rostami et al., 2013)

Fig. 3. Predicted cost vs. the cost of mechanized sewer tunnels (Rostami et al., 2013)


هزینه‌های تمام شده آورده شده است. همان‌طور که مشخص است نسبت هزینه‌های پیش‌بینی شده به هزینه‌های تمام شده برای تونل‌های هارد راک مقدار ۰/۸۹ و همچنین ضرایب همبستگی برای هزینه واحد ۸۰ درصد و هزینه کلی ۹۵ درصد بوده است.

شکل ۳ دقت هزینه تخمینی در مقایسه با هزینه‌های تمام شده تونل‌های فاضلاب هارد راک را بررسی می‌کند. در جدول ۴ خلاصه آنالیز هزینه‌های ساخت پروژه تونل به روش هارد راک و سافت گراند شامل روابط و ضرایب همبستگی، تعداد کیس‌ها و همچنین نسبت هزینه‌های پیش‌بینی شده به


جدول ۴. خلاصه نتایج هزینه‌ها و آنالیز رگرسیون چند متغیره برای تونل‌های فاضلاب حفر شده با دستگاه مکانیزه هارد راک (Rostami et al., 2013)

Table 4. Summary of results of costs and multivariate regression analysis for mechanized sewage tunnels (Rostami et al., 2013)

Application	Type of excavation	Number of data	$\frac{P_c}{A_c}$	R^2 (%)	Equation of fitted curve/multi-variable regression equation
Waste water	Hard rock mechanized	34	0.89	80	Unit cost(k\$/m)= $3.618 \exp^{0.268D}$
				95	Cost(M\$)= $10^{(0.319+0.901 \log \text{ of length(km)}+1.35 \log \text{ of diameter(m)})}$



شکل ۴. هزینه واحد در برابر قطر برای تونل‌های آب حفر شده با دستگاه مکانیزه سافت گرانند و هارد راک (Rostami et al., 2013)
Fig. 4. Unit cost against diameter for mechanized soft and hrad rock tunnels (Rostami et al., 2013)



شکل ۵. هزینه پیش‌بینی شده در مقابل هزینه تمام شده تونل‌های انتقال آب توسط دستگاه هارد راک (Rostami et al., 2013)
Fig. 5. Predicted cost vs. the total cost of mechanized water coyevance hard rock tunnels (Rostami et al., 2013)

هزینه‌های تخمینی در مقایسه با هزینه‌های تمام شده تونل‌های انتقال آب هارد راک را نشان داده است. در جدول ۵ خلاصه آنالیز هزینه‌های ساخت تونل‌های انتقال آب با روش هارد راک و سافت گرانند شامل روابط و ضرایب

شکل ۴ نمودار پراکندگی هزینه‌های تمام شده تونل‌های انتقال آب با روش‌های مختلف حفاری، بر اساس قیمت واحد، را در مقابل قطر تونل نمایش داده است. شکل ۵ دقت


همبستگی، تعداد کیس‌ها، نسبت هزینه‌های پیش‌بینی‌شده به هزینه‌های تمام شده، آورده شده است. همان‌طور که مشخص است نسبت هزینه‌های پیش‌بینی‌شده به هزینه‌های

جدول ۵. خلاصه نتایج هزینه‌ها و آنالیز رگرسیون چند متغیره برای تونل‌های آب حفرشده با دستگاه مکانیزه‌ی و هارد راک (Rostami et al., 2013)


Table 5. Summary of the results of costs and multivariate regression for mechanized water hard rock tunnels (Rostami et al., 2013)

Application	Type of excavation	Number of data	$\frac{P_c}{A_c}$	$R^2(\%)$	Equation of fitted curve/multi-variable regression equation
Water	Hard rock mechanized	21	0.86	91	Unit cost(k\$/m)=2.693D ^{1.262}
				98	Cost(M\$)=10 ^{^(0.553+0.866 log of length(km)+1.23 log of diameter(m))}

در شکل ۶ نمودار پراکندگی هزینه‌های تمام شده تونل‌های مترو در زمین‌های مختلف بر اساس قیمت واحد در مقابل قطر تونل نمایش داده شده است. شکل ۷ دقت هزینه‌های تخمینی در مقایسه با هزینه‌های تمام شده تونل‌های مترو هارد راک را نمایش می‌دهد.



شکل ۶. هزینه واحد در برابر قطر برای تونل‌های مترو حفرشده با دستگاه مکانیزه سافت گرانند و هارد راک (Rostami et al., 2013)
Fig. 6. Unit cost vs. diameter for mechanized subway soft and hard rock tunnels (Rostami et al., 2013)



شکل ۷. هزینه پیش‌بینی‌شده در مقابل هزینه تمام شده حفاری تونل‌های مترو توسط دستگاه هارد راک (Rostami et al., 2013)
Fig 7. Estimated cost vs. actual cost of mechanized subway tunnels (Rostami et al., 2013)

برای تونل‌های هارد راک مقدار ۰/۸۱ و همچنین ضرایب همبستگی برای هزینه واحد طول، ۳۴ درصد و هزینه کلی، ۶۸ درصد بوده است. دلیل همبستگی کمتر در این مورد می‌تواند مربوط به ابعاد و نیازمندی‌های ویژه تونل‌های مترو در هر پروژه باشد.

جدول ۶ خلاصه آنالیز هزینه‌های ساخت تونل‌های مترو به روش هارد راک و سافت گراند شامل روابط و ضرایب همبستگی، تعداد کیس‌ها، نسبت هزینه‌های پیش‌بینی‌شده به هزینه‌های تمام شده است. همان‌طور که مشخص است نسبت هزینه‌های پیش‌بینی‌شده به هزینه‌های تمام شده

جدول ۶. خلاصه نتایج هزینه‌ها و آنالیز رگرسیون چند متغیره برای تونل‌های مترو حفرشده با دستگاه مکانیزه‌ی هارد راک (Rostami et al., 2013)

Table 6. Summary of the results of costs and multivariate regression analysis for subway mechanized tunnels (Rostami et al., 2013)


Application	Type of excavation	Number of data	$\frac{P_c}{A_c}$	$R^2(\%)$	Equation of fitted curve/multi-variable regression equation
Metro	Hard rock mechanized	7	0.81	34	Unit cost(k\$/m)= $7.672 \exp^{0.1849D}$
				68	Cost(M\$)= $-97.2 + 11.7 \text{ length(km)} + 28.3 \text{ diameter(m)}$

تونل‌سازی با توجه به سناریوها و روش‌های مختلف شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده هر پروژه شامل هزینه نهایی ساخت، طول و قطر تونل، موقعیت تونل، روش حفاری و کاربری نهایی تونل است که جهت حصول ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چندگانه (Multiple Regression) بر

همچنین پژوهشی دیگری در سال ۲۰۲۱، با بررسی ۳۳ تونل (۲۵ تونل راه و راه‌آهن، ۵ تونل انتقال آب و ۳ تونل نیروگاهی) ساخته‌شده در غرب اروپا، و مقایسه هزینه‌های آن منجر به ارائه مدلی جهت تخمین هزینه‌های یک پروژه


واحد ساخت تونل‌های راه و راه‌آهن حفر شده توسط روش مکانیزه را نمایش می‌دهد. همچنین شکل ۹ صحت تخمین هزینه‌ها در مقابل هزینه‌های تمام شده را نمایش می‌دهد.

روی داده‌های تونل‌های راه و راه‌آهن استفاده شده است. تمام مبالغ بر اساس مقدار معادل در نیمه اول سال ۲۰۲۱ تعدیل شده‌اند (Ahmed, 2021). شکل ۸ مقایسه بین قطر و هزینه



شکل ۸. هزینه واحد ساخت در برابر قطر برای تونل‌های راه و راه‌آهن حفر شده با دستگاه حفار مکانیزه (Ahmed, 2021)

Fig 8. Construction unit cost vs. diameter for road and railway mechanized tunnels (Ahmed, 2021)



شکل ۹. رابطه بین هزینه پیش‌بینی شده در مقابل هزینه تمام شده تونل‌های راه و راه‌آهن حفر شده توسط دستگاه حفار مکانیزه (Ahmed, 2021)

Fig. 9. The relationship between the predicted cost and the finished cost of road and railway mechanized tunnels (Ahmed, 2021)

هزینه‌های پیش‌بینی شده به هزینه‌های تمام شده برای تونل‌های مکانیزه مقدار ۰/۸۱ و همچنین ضرایب همبستگی برای هزینه واحد طول ۹۲/۶ درصد و هزینه کلی ۶۰/۳ درصد بوده است.

در جدول ۷ خلاصه آنالیز هزینه‌های ساخت تونل‌های راه و راه‌آهن شامل روابط و ضرایب همبستگی، تعداد کیس‌ها، نسبت هزینه‌های پیش‌بینی شده به هزینه‌های تمام شده، آورده شده است. همان‌طور که مشخص است نسبت

جدول ۷. خلاصه نتایج هزینه‌ها و آنالیز رگرسیون چند متغیره برای تونل‌های راه و راه‌آهن حفر شده با دستگاه حفار مکانیزه (Ahmed, 2021)

Table 7. Summary of the results of costs and multivariated regression analysis for mechanized road and railway tunnels (Ahmed, 2021)


Tunneling method	Number of data	$\frac{P_c}{A_c}$	R^2	Equation of fitted curve/multi-variable regression equation
Mechanized	14	0.81	0.603	Unit cost(M£/m)=1.708D ^{1.206}
			0.926	Cost(M£)= 287.197 + 27.281 (L) - 22.518(D)
L is tunnel length in (km), and D is tunnel diameter in (m)				

با مقایسه نتایج روش‌های رستمی و همکاران (Rostami et al., 2013) با احمد (Ahmed, 2021)، مشخصاً روش رستمی و همکاران تطابق بیشتری با هزینه‌های تمام شده

جدول ۸. مقایسه نتایج روش‌های رستمی و همکاران (Rostami et al., 2013) و احمد (Ahmed, 2021) برای تونل‌های راه و راه‌آهن حفر شده با دستگاه حفار مکانیزه

Table 8. Comparison of the results of the methods of Rostami et al. (2013) with Ahmed (2021) for mechanized road and railways tunnels

Studies	Tunnel application	Tunneling method	Number of data	$\frac{P_c}{A_c}$	R^2	Equation of fitted curve/multi-variable regression equation
(Rostami et al., 2013)	Road	Conventional	12	2.514	0.95	Cost(M\$/m)=10 ^{^(1.51+1.02 Log(L)+0.374 log(D))}
	Railway	Conventional	13	1.343	0.77	Cost(M\$/m)=10 ^{^(1.10+0.933 Log(L)+0.614 log(D))}
		Mechanized-hard rock	7	0.241	0.68	Cost(M\$)= -97.2 + 11.7 (L) + 28.3(D)
		Mechanized-soft ground	28	1.851	0.90	Cost(M\$/m)=10 ^{^(1.23+1.05 Log(L) + 0.636 log(D))}
(Ahmed, 2021)	Road and Railway	Conventional	11	0.768	0.798	Cost(M£)= 287.197 + 27.281 (L) - 22.518(D)
	Road and Railway	Mechanized	14	0.782	0.926	Cost(M\$/m)=10 ^{^(0.337+0.894 Log(L) + 1.343 log(D))}
L is tunnel length in (km), and D is tunnel diameter in (m)						



شکل ۱۰. مقایسه نتایج روش‌های رستمی و همکاران (Rostami et al., 2013) و احمد (Ahmed, 2021) با توجه به رابطه بین هزینه پیش‌بینی‌شده در مقابل هزینه تمام شده تونل‌های راه و راه‌آهن حفرشده توسط دستگاه حفار مکانیزه و روش‌های متداول

Fig. 10. Comprasion of the results of the methods of Rostami et al. (2013) with Ahmed (2021) regarding the relationship between the predicted cost and the finished cost of mechanized road and railways tunnels

ریسک‌ها و شرایط پیش‌بینی‌نشده دارند. در عین حال روش‌های تعیینی علی‌رغم محدودیت‌هایی مانند تأکید بر پروژه‌ها یا محدوده و کشور خاص و یا روش خاص، متداول‌تر بوده و دارای دقت قابل قبولی در پروژه‌های مختلف بوده‌اند (Ahmed, 2021).

صنعت تونل‌سازی مکانیزه در ایران، فاقد فهرست‌بهای تخصصی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده و جهت برآورد هزینه‌های تونل‌سازی معمولاً از فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه و یا فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی، ابلاغ‌شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استفاده می‌شود. با بررسی و مقایسه این دو فهرست‌بها، در این تحقیق با توجه به دو عامل سهولت و تطبیق‌پذیری بیشتر، از فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی ابلاغ‌شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوری استفاده شده است، هرچند در برآورد هزینه‌ها اختلاف چندانی بین این دو فهرست‌بها دیده نمی‌شود. در ادامه بهای واحد هر متر تونل با توجه به آیتم‌های

مطالعات بسیاری در دهه‌های اخیر جهت منظور نمودن موارد عدم قطعیت در شرایط زمین‌شناسی و روند ساخت‌وساز با به‌کارگیری روش‌های احتمالاتی جهت تخمین هزینه و زمان ساخت تونل صورت گرفته است. یکی از پرکاربردترین این روش‌ها راهکارها برای تونل‌سازی (Decision Aids for Tunneling) بوده که توسط انستیتو تکنولوژی ماساچوست MIT و در طی چند سال توسعه داده شده و به‌طور موفقیت‌آمیزی در پروژه‌هایی در آسیا و اروپا استفاده شده است. این روش با بهره‌گیری از روش مونت کارلو و با استفاده از دو ماژول زمین‌شناسی و ماژول مربوط به ساخت، هزینه و زمان موردنیاز جهت ساخت تونل را با توجه به عدم قطعیت شرایط زمین‌شناسی و عوامل دیگر، برآورد می‌نماید. اگرچه روش‌های احتمالاتی جهت تخمین هزینه‌های لازم تونل‌سازی روش قدرتمند و با دقت بالایی محسوب می‌شوند اما نیاز به تحقیقات و اطلاعات بسیار دقیقی از شرایط زمین‌شناسی و هیدروژئولوژی جهت حصول نتایج کمی از

فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۴۰۳ برای تونل مکانیزه هارد راک با کاربری انتقال آب به طول ۱۰,۰۰۰ متر، قطر ۴,۵ متر و در عمق بیش از ۲۵۰ متر به عنوان مثالی از تونل‌های حفاری شده انتقال آب در سطح کشور محاسبه شده و نتایج حاصل با مقادیر میانگین جهانی مقایسه شده

است. جدول ۹ مشخصات مهم‌ترین مواد و مصالح مورد استفاده در ساخت این تونل را نشان می‌دهد. ردیف‌های متناظر با حفاری مکانیزه در فهرست‌بهای سدسازی در سال ۱۴۰۳ مطابق جدول ۱۰ محاسبه شده است.

جدول ۹. مقدار برخی از مهم‌ترین مصالح مورد استفاده در ساخت تونل

Table 9. Amount of some of important materials used in tunnel construction

مقدار	واحد	آیتم
7,692	تعداد	سگمنت‌های مورد نیاز
24,650	تن	وزن شن نخودی مصرفی در کل تونل
25,345	تن	وزن شن مصرفی در کل سگمنت‌های تونل
22,175	تن	وزن ماسه مصرفی در کل سگمنت‌های تونل
3,760	تن	آرماتور مصرفی در کل سگمنت‌های تونل
26,400	مترمکعب	حجم کل بتن سگمنت مورد نیاز
5,280	تن	وزن سیمان دوغاب در کل تونل
11,200	تن	سیمان مصرفی در کل سگمنت‌های تونل

جدول ۱۰. آیتم‌های به کار گرفته شده از فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۴۰۳ جهت تخمین هزینه‌های تونل‌ها

Table 10. Items used from the pricing schedule of dam construction in 1403 to estimate tunnels costs

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ر یال)
014901	بارگیری مصالح حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن) و تخلیه	مترمکعب	196,000
015001	پخش مصالح حاصل از خاک‌برداری، پی‌کنی، کانال‌کنی و گودبرداری که در محل‌های تعیین شده دیو شده باشد ند با هر ضخامت	مترمکعب	24,600
101722	حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	مترمکعب- کیلو متر	40,300
020106	حفاری تونل‌های با سطح مقطع حفاری ۴۰ مترمربع، در زمین سنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه TBM	مترمکعب	17,791,000
020302	اضافه بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۵ و ۰۲۰۱۰۶ به ازای هر مترمربع کمتر از ۴۰ مترمربع.	درصد	2%
020304	اضافه بها به ردیف‌های حفاری تونل با استفاده از دستگاه حفار TBM (ردیف‌های ۲۰۱۰۵ و ۲۰۱۰۶) در عمق بیشتر از ۲۵۰ متر، برای ۲۵۰ متر اول یک‌بار، برای ۲۵۰ متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.	درصد	1%
050102	تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII.	کیلوگرم	279,000
073001	تهیه و نصب قطعات پیش‌ساخته بتنی (سگمنت) در تونل‌های حفاری شده با دستگاه TBM.	مترمکعب	43,675,000
090801	تخلیه آب از محل‌های اجرای کار به وسیله انواع پمپ با هر توان.	کیلووات ساعت	89,600
091001	تهیه وسایل و اجرای عملیات تهویه تونل‌های حفاری شده با دستگاه حفار TBM، برای دوره ساختمان.	مترمکعب	321,500
091101	اضافه بها به ردیف ۰۹۱۰۰۱، هرگاه فاصله از نزدیک‌ترین دهانه دسترسی بیش از ۲۵۰ متر باشد، به ازای هر ۲۵۰ متر. برای ۲۵۰ متر دوم یک‌بار، و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.	مترمکعب	7%
101802	حمل میلگرد	تن - کیلومتر	16,000
101804	حمل سیمان	تن - کیلومتر	16,000

بحث و بررسی

شده است. به این منظور از معادلات در نظر گرفته شده برای حفاری مکانیزه هارد راک که برای کاربری‌های انتقال آب، فاضلاب و مترو در نظر گرفته شده استفاده شده است و هزینه بهای واحد و کلی تونل محاسبه گردیده است. با توجه به روابط ذکر شده در بخش‌های قبل، مقادیر هزینه‌ها به ازای هر متر طول و هزینه کل تونل محاسبه گردید (جدول ۱۱).

در تحقیق حاضر با توجه به بررسی‌ها و مقایسه‌ی روش‌های متخلف و همچنین صحت و همبستگی بالای ضرایب و نیز اختصاصی بودن روش حفاری و کاربری تونل‌ها در مدل رستمی (Rostami et al., 2013)، تصمیم به انتخاب معادلات این مدل و تخمین هزینه‌های تونل‌سازی گرفته

جدول ۱۱. خلاصه مقادیر محاسباتی با استفاده از روش رستمی

Table 10. Summary of calculation values using Rostami method

مقیاس	طول (متر)	قطر (متر)	آب	فاضلاب	مترو
هزینه واحد طول (هزار دلار)	1	4.5	17,971	12,084	17,630
هزینه کلی (میلیون دلار)	10,000		166,898	126,426	14,715

بالاسری و با احتساب ضریب ۶ درصدی جهت عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه محاسبه و در جدول ۱۲ ارائه شده است.

مقادیر محاسبه شده از فهرست‌بها به دلار و به ریال (با احتساب نرخ دلار ۶۰۰,۰۰۰ ریالی) و بدون احتساب ضریب

جدول ۱۲. خلاصه مقادیر محاسباتی با استفاده از فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۴۰۳

Table 11. Summary of calculated values using the pricing schedule of dam construction in 1403


مقیاس	طول (متر)	قطر (متر)	ریال	دلار
هزینه واحد طول	10,000	4.5	842,983,061	1,405
هزینه کلی			8,429,830,608,724	14,049,717

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به عدد ۰۰۰,۰۷۰,۱۱۱ ریال افزایش یافته است: هرچند این عدد نسبت به سال ۱۴۰۲، ۳۵ درصد افزایش یافته است اما معادل دلاری روند کاهشی داشته و در مقایسه با حداقل دستمزد در اکثر کشورهای جهان، مبلغ بسیار کمتری است. این عامل موجب شده هزینه‌های نیروی انسانی در پروژه‌های تونل‌سازی سهم کوچک‌تری از هزینه‌ی کل را شامل شود. با توجه به شرایط ویژه روش‌های مکانیزه حفاری تونل و استفاده از تجهیزات خاص، نیاز به نیروی انسانی با تخصص، تجربه و دانش ویژه در حیطه حفاری مکانیزه وجود دارد که

هزینه‌های مرتبط به نیروی انسانی در پروژه‌های تونلی در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً ۴۰-۶۰ درصد از کل هزینه پروژه را تشکیل می‌دهد (Bilgin and Acun, 2024). با بررسی هزینه‌های یکی از پروژه‌های تونلی مکانیزه در حال احداث در ایران، این نسبت برابر ۳۰ درصد از کل هزینه پروژه است. هزینه‌های نیروی انسانی در پروژه‌های داخلی نسبت به سایر پروژه‌های بین‌المللی سهم کوچک‌تری از هزینه‌ها را شامل شده است. همچنین متناسب با سایر هزینه‌ها در مبلغ کل کاهش داشته است و موجب کمتر شدن هزینه تمام شده کل شده است (شکل ۱۱). بر اساس مصوبه شورای عالی کار،

کاهش بهره‌وری، ایجاد خسارت و افزایش هزینه در بلندمدت می‌گردد.

این موضوع نیازمند افزایش هزینه‌کرد در حیطه منابع انسانی بوده و عدم پرداخت هزینه در این بخش موجب از دست رفتن نیروی انسانی متخصص در این حوضه و درنهایت




شکل ۱۱. مقایسه اختلاف هزینه نیروی انسانی

Fig. 11. Comprasion of the difference in the labor cost

می‌شود. این برآورد نشان از اختلاف ۹۲ درصدی هزینه حفاری تونل مکانیزه انتقال آب و تونل مکانیزه مترو و اختلاف ۸۸ درصدی تونل فاضلاب در ایران در مقایسه با میانگین هزینه تونل‌ها در سایر کشورها دارد.

در شکل ۱۲ مقایسه اقتصادی هزینه حفاری مکانیزه هر متر تونل مکانیزه به تفکیک کاربری هریک در ایران و سایر کشورها مقایسه شده است. برخلاف سایر کشورها برآورد هزینه‌های حفاری تونل در ایران با استناد به فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی و به‌صورت غیرتخصصی انجام

مقایسه هزینه حفاری هر متر تونل مکانیزه در سایر کشورها با ایران



شکل ۱۲. مقایسه اختلاف هزینه حفاری مکانیزه هر متر تونل در سایر کشورها با ایران

Fig. 12. Comprasion of the difference in the cost of mechanized tunnelling in iran with other countries

به صورت کلی نبود یک فهرست‌بها تخصصی برای عملیات تونل‌سازی مکانیزه در کشور دارد. وجود این فاصله بزرگ قیمتی می‌تواند موجب رکود، ایجاد نشدن شرایط رقابتی بین پیمانکاران و عدم توسعه و به‌کارگیری روش‌های نوین حفاری و با بهره‌وری بالا در عرصه تونل‌سازی و در نتیجه عدم توسعه مناسب زیرساختی کشور گردد. نیاز به استفاده از نیروی انسانی متخصص در حوضه حفاری به روش مکانیزه نیاز به افزایش هزینه‌کرد در این حیطه دارد. معرفی و ارائه فهرست‌بها اختصاصی رشته تونل‌سازی با در نظر گرفتن شرایط خاص مربوط به این رشته و عدم قطعیت‌های موجود، می‌تواند موجب افزایش رقابت بین پیمانکاران، افزایش کیفیت ساخت، بهبود بهره‌وری، کاهش اختلافات و زمان تکمیل پروژه‌ها گردد. ارائه فهرست‌بها تخصصی برای تونل‌سازی به روش مکانیزه با توجه به انواع دستگاه‌های حفاری مکانیزه تونل و نیز تعدد آیتم‌ها و عملیات مرتبط با هریک، نیازمند تشکیل کارگروه‌های تخصصی و استفاده از افراد مجرب و صاحب‌نظر جهت تعیین بهای واحد هر آیتم

نتیجه‌گیری

صنعت تونل‌سازی به‌عنوان یک شاخص توسعه اقتصادی در دهه‌های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. در این پژوهش ضمن بررسی عوامل مختلف مؤثر بر هزینه تمام‌شده حفاری مکانیزه تونل‌های راه، مترو و انتقال آب، و همچنین معرفی روش‌های قطعی و احتمالی تخمین هزینه تمام‌شده احداث تونل مکانیزه، با استناد بر فهرست‌بها سدسازی سال ۱۴۰۳ هزینه حفاری تونل در ایران با هزینه حفاری تونلی مشابه در سایر کشورها مقایسه شده است. همچنین جهت بررسی نسبت هزینه‌های نیروی انسانی به کل هزینه احداث تونل، از اطلاعات پروژه‌های بین‌المللی و یکی از پروژه‌های تونلی در حال احداث در ایران استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر اختلاف هزینه ۳۰ درصدی نیروی انسانی و ۹۲ درصدی در حفاری و ساخت هر متر تونل مکانیزه در ایران در مقایسه با سایر کشورها بوده که این اختلاف نشان از عدم تناسب بهای واحد کارکردها، اختلاف در دستمزدها و

تقسیم عادلانه هزینه‌ها و کاهش اختلافات اعتباری و تخصیصی گردد. همچنین برگزاری نشست‌های همفکری در انجمن‌های وابسته مانند انجمن تونل ایران با متخصصان و دست‌اندرکاران این صنعت می‌تواند علاوه بر تصمیم‌سازی در خصوص مدیریت فنی طرح و ساخت پروژه‌های تونل‌سازی به تهیه فهرست‌بهای جامع، کمک شایانی نماید.

References

- Ahmed, C. (2021). Early cost estimation models based on multiple regression analysis for road and railway tunnel projects. *Arabian Journal of Geosciences*, 14(11), 972.
- Bilgin, N., & Acun, S. (2024). *Practical Management of Tunneling with Tunnel Boring Machines*. CRC Press.
- Bondyopadhyay, B. (2023). *Civil engineering 101: Beginners guide for metro rail system*. Bluerose Publishers PVT, 384 p.
- Bruland, A. (1999). Hard rock tunnel boring advance rate and cutter wear. Ph.D Thesis, Norwegian Institute of Technology (NTNU), Trondheim, Norway.
- Chapman, D., Metje, N., & Stark, A., (2017). *Introduction to tunnel construction*. CRC Press. 425 p.
- است. تعیین بهای واحد هر آیتم خود نیازمند بررسی و استعلام دقیق هزینه‌های عواملی مانند مواد و مصالح، ماشین‌آلات و تجهیزات، حمل و جابجایی و نیروی انسانی است.
- استفاده از مبانی قراردادی نوین مبتنی بر تقسیم ریسک‌ها در فعالیت‌های زیرزمینی نیز می‌تواند کمک شایانی در
- Rostami, J., Mahmoud, S., Ehsan, A.G., & Mojtabai, N. (2013). Planning level tunnel cost estimation based on statistical analysis of historical data. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 33 (1), 22-33.
- Sayedi, A.R., Hamidi, JK., Monjezi, M., & Najafzadeh, M. (2015). A preliminary cost estimation for short tunnels construction using parametric method. *Engineering Geology for Society and Territory*, 1:461–465.
- Shahriar, K., Sharifzadeh, M., & Khademi Hamidi, J. (2008). Geotechnical risk assessment based approach for rock TBM selection in difficult conditions. *Tunneling and underground space technology*, 23(3), 318-325.
- Munfah, N., & Nicolas, P. (2020). Why tunnels in the US cost much more than any where else in the world, *TBM Tunnel Business Magazine*.